

Projektkalender erste Phase

Dezember 08	<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung des Projektmanagements (Arbeitspaket 1) - Beginn der Arbeit an den Arbeitspaketen 2-8 mit den assoziierten Partnern vor Ort - Einrichtung einer Homepage - Einrichtung einer Internet-Kommunikation 	1. Phase: Aus- arbei- tung des Kon- zepts
Januar 09	<p>1. Treffen in Ludwigsburg: Diskussion der Arbeitspakete 2-8, 9-10 und 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeit an den Arbeitspaketen 2-8 mit den assoziierten Partnern vor Ort 	
Februar 09	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit an den Arbeitspaketen 2-8 mit den assoziierten Partnern vor Ort - Organisation der Übersetzung des Handbuchs Teil 1 - 5 Kindergärten und 5 Schulen für die Weiterbildung und Durchführung der Phase 2 in jedem Land suchen 	
März 09	<ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung der Arbeitspaketen 2-8 mit den assoziierten Partnern vor Ort 	
April 09	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Arbeitspakete durch einen kooperierenden Partner 	
Mai 09	<ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung des Handbuchartikels 	
Juni 09	<p>2. Treffen in Sofia: Zusammenstellung des Handbuchs Teil 1</p>	
Juli 09	<p>Fertigstellung und Übersetzung des Handbuchs Teil 1 (Arbeitspakete 9 und 10)</p>	

Projektkalender zweite Phase

August 09	3. Treffen in Odorheiu-Seciuesc: Erarbeitung des Weiterbildungs-Konzepts (Arbeitspaket 11) und Erarbeitung der Auswertung/ Forschung (Arbeitspakete 13-20)	2. Phase: Erpro- bung des Kon- zepts
September 09	Weiterbildung der 5 Kindergärten und der 5 Schulen: Start der Erprobungsphase	
Oktober 09	Praxisbegleitung (1 Treffen monatlich); Dokumentation (studentische Hilfskräfte: Filmaufnahmen, Beobachtungen und Transkription)	
November 09	Praxisbegleitung (1 Treffen monatlich); Dokumentation (studentische Hilfskräfte: Filmaufnahmen, Beobachtungen und Transkription)	
Dezember 09	Praxisbegleitung (1 Treffen monatlich); Dokumentation (studentische Hilfskräfte: Filmaufnahmen, Beobachtungen und Transkription)	
Januar 10	Praxisbegleitung (1 Treffen monatlich); Dokumentation (studentische Hilfskräfte: Filmaufnahmen, Beobachtungen und Transkription)	
Februar 10	Praxisbegleitung (1 Treffen monatlich); Dokumentation (studentische Hilfskräfte: Filmaufnahmen, Beobachtungen und Transkription)	
März 10	4. Treffen in Komáron: Fertigstellung des Evaluationsinstrumentariums (Arbeitspaket 12)	

Projektkalender dritte Phase

April 10	Beginn der Auswertung	3. Phase: Aus- wertung der Erpro- bung
Mai 10	5. Treffen in Linz: Vorbereitung der Auswertung (Arbeitspakete 13 bis 20)	
Juni 10	Auswertung Organisation der Übersetzung des Handbuchs Teil 2 (Arbeitspakete 21 und 22) Durchführung und Auswertung der Evaluation (Arbeitspaket 12)	
Juli 10	Auswertung Organisation der Übersetzung des Handbuchs Teil 2 (Arbeitspakete 21 und 22) Durchführung und Auswertung der Evaluation (Arbeitspaket 12)	
August 10	Auswertung Organisation der Übersetzung des Handbuchs Teil 2 (Arbeitspakete 21 und 22) Durchführung und Auswertung der Evaluation (Arbeitspaket 12)	
September 10	Auswertung Organisation der Übersetzung des Handbuchs Teil 2 (Arbeitspakete 21 und 22) Durchführung und Auswertung der Evaluation (Arbeitspaket 12)	
Oktober 10	Auswertung Organisation der Übersetzung des Handbuchs Teil 2 (Arbeitspakete 21 und 22) Durchführung und Auswertung der Evaluation (Arbeitspaket 12)	
November 10	6. Treffen in Kecskemét: Auswertung (mit assoziierten Partnern) (Arbeitspakete 21-	